

# Proposta Comercial

MOVIDA – Solicitações de Mudanças Módulo Vistoriador

Nr. Proposta: 20170311 II

Tipo da Proposta:

Desenvolvimento Sistemas

quinta-feira, 17 de agosto de 2017



# Sumário

1	. Administração	2
	Contratada	2
	Contratante	2
2	Descrição Geral do Projeto	3
	Escopo	3
	Entregáveis	4
	Premissas	4
	Itens Não Contemplados	4
3	. Condições	5
	Cronograma Preliminar	5
	Quadro de Recursos	6
	Gestão e Acompanhamento	6
	Patrimônio Intelectual	7
4	Aceite	8
	Garantia e Qualidade	8
	Termo de Aceite	Q



# 1. Administração

#### Contratada

A **Sennit**, doravante denominada **CONTRATADA**, por si e seus colaboradores, obrigam-se a manter o mais completo sigilo sobre dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos do **CONTRATANTE**, não podendo sob qualquer fundamento ou pretexto divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros.

A documentação, especificações, códigos-fonte e demais produtos, porventura resultados de serviços executados pela **CONTRATADA** durante a vigência deste contrato, serão de propriedade do **CONTRATANTE**, que poderá, a seu exclusivo critério, alterá-los ou deles dispor, não podendo a **CONTRATADA** deles se utilizar ou dispor, a qualquer título

#### Contratante

A **Movida Aluguel de Carros**, doravante denominada **CONTRATANTE**, por seus representantes, obrigam-se a limitar as cobranças e análises quantitativas e qualitativas dos entregáveis ao "ESCOPO" descrito a seguir. Alterações, adições e exclusões de demandas, deverão ser tratadas por proposições adicionais a esse documento (documento de requisição de mudanças).

A liberação dos faturamentos descritos abaixo em "Investimento e Forma de Pagamento", por si, denotam o aceite da **CONTRATANTE** frente aos entregáveis da respectiva fase.

A **CONTRATANTE** concorda em assinar o TERMO DE ENTREGA, previsto em cronograma, quando do término das fases de avaliação dos entregáveis.



# 2. Descrição Geral do Projeto

#### Escopo

Conforme solicitações mapeadas, devem ser implementadas as seguintes Solicitações de Mudanças do Módulo de Vistoriador:

- Função do Vistoriador selecionar qual Check List deseja realizar: Implantação, manutenção, vistoria externa, desmobilização (Cliente -> CS Brasil; CS Brasil -> Semi Novos)
- O aplicativo marca no desenho técnico o tipo de checagem realizada e exibe contador para o usuário verificar quantos pins foram realizados para cada tipo de checagem.
- O usuário clica no ícone de câmera no desenho técnico
- Caso haja divergência nos dados preenchidos no Checklist de Entrada com o Checklist de Saída o Aplicativo abre tela de conclusão com os campos:
  - a. Nome
  - b. CPF
  - c. Assinatura eletrônica do Funcionário Responsável da Manutenção.

Dessa forma, seguem as Regras de Negócio definidas para o atendimento do escopo:

- RN030 Validação de Hora
- RN032 Obtenção de Latitude e Longitude
- RN035 Preenchimento de campo Data e Hora
- RN038 Km em Checklist
- RN045 Checklist do Veículo
- RN046 Fotos do veículo
- RN047 Botão de Câmera
- RN048 Validação das Fotografias
- RN052 Dados de Cliente em Checklist Mobilização
- RN054 Dados de Cliente em Checklist Desmobilização
- RN055 Local Desmobilizado
- RN059 Divergência entre Entrega no Cliente e Devolução do Cliente
- RN065 Filtro de Tipos de Checklist em Relatórios
- RN066 Filtro de Cliente em Relatórios
- RN067 Filtro de Vistoriador em Relatórios
- RN068 Filtro de Status em Relatórios
- RN069 Status em Relatórios
- RN070 Validar Checklist em Relatórios
- RN071 Salvar Registro em Relatórios
- RN072 Exportar Pesquisa em Relatório
- RN073 Ordenação das colunas
- RN076 Aceitar/Dispensar Foto



#### Entregáveis

#### Deverão ser entregues à CONTRATANTE:

- Especificação Técnica contendo:
  - o Descrição dos Atores, Casos de Uso e Regras de Negócio.
  - Fluxos principais e alternativos.
- Documento de Roteiro de Implantação.
- Todos os Códigos Fonte e artefatos desenvolvidos.
- Cronograma Detalhado do Projeto.
- Status Report do andamento do projeto em reunião Semanal (presencial ou por conferência).

#### **Premissas**

Para a definição do Escopo da presente proposta, foram levadas em conta as seguintes premissas:

- Ambiente: parte-se do suposto de que o ambiente de Desenvolvimento será fornecido pela CONTRATANTE, mediante a acessos por VPN às APIs necessárias ou por meio de entrega de "MocUps" para que esse ambiente seja replicado na CONTRATADA.
- Local de Trabalho: parte-se do suposto de que os trabalhos serão executados no escritório da CONTRATADA, em São Paulo.
- Análise: parte-se do suposto de que os Documentos de Análise serão entregues pela CONTRATANTE, seguindo as melhores práticas de UML.
- Escopo: parte-se do suposto que o escopo encerra-se nas melhorias descritas e não se deve contemplar nessa proposta a atuação estrita da melhoria em questão. Extensões de funcionalidades, alterações definidas depois da fase de análise, etc deverão estar contempladas em uma outra proposta.

#### Itens Não Contemplados

Não fazem parte do Escopo dessa Proposta:

- Desenvolvimento de Serviços SAP/ABAP de qualquer forma. Esses desenvolvimentos s\(\tilde{a}\) o de responsabilidade da CONTRATANTE;
- Itens relativos às funcionalidades Off-line, que deverão ser endereçadas em uma proposta a parte. São eles:
  - o RN031 Vistoria sem internet
  - RN053 Finalizar Processo de Mobilização
  - o RN056 Finalizar Processo de Desmobilização
  - o RN058 Finalizar Processo de Veículo Reserva
  - RN060 Finalizar Processo de Veículo Reserva
- Itens de Relatório ainda não detalhados pelos Key Users. São eles:
  - o RN074 Tipo de Relatório em Controle de Acesso
  - RN075 Exportar Relatório de Controle de Acesso
- Itens cobertos por RN anteriores. São eles:
  - RN057 Informações sobre Longitude e Latitude em Checklist Veículo Reserva (Essa RN já está contemplada na RN032)



# 3. Condições

## Cronograma Preliminar

Para a conclusão desse projeto, apresenta-se o cronograma preliminar abaixo:

lome da Tarefa	▼ Trabalho ▼	Duração ▼	Início 🔻	Término
Modulo Vistoriador	350,8 hrs	26 dias	Seg 07/08/17	Seg 11/09/1
Kickoff do Projeto	8 hrs	8 hrs	Seg 07/08/17	Seg 07/08/17
△ Análise	0 hrs	14 dias	Seg 07/08/17	Sex 25/08/17
KT e apoio aos desenvolvedores	0 hrs	14 dias	Seg 07/08/17	Sex 25/08/17
■ Desenvolvimento	228,8 hrs	14,25 dias	Ter 08/08/17	Seg 28/08/17
Acompanhamento dos Desenvolvedores	16,8 hrs	14 dias	Ter 08/08/17	Sex 25/08/17
O usuário clica no ícone de câmera no desenho técnico	12 hrs	12 hrs	Ter 08/08/17	Qua 09/08/17
Tipo de Checagem no Desenho	12 hrs	12 hrs	Qua 09/08/17	Qui 10/08/17
Câmera no Desenho Técnico	12 hrs	12 hrs	Sex 11/08/17	Seg 14/08/17
Campos para Divergência de Dados preenchidos	16 hrs	16 hrs	Seg 14/08/17	Qua 16/08/17
RN030 – Validação de Hora	8 hrs	8 hrs	Ter 08/08/17	Ter 08/08/17
RN032 – Obtenção de Latitude e Longitude	8 hrs	8 hrs	Qua 09/08/17	Qua 09/08/17
RN035 – Preenchimento de campo Data e Hora	8 hrs	8 hrs	Qui 10/08/17	Qui 10/08/17
RN038 – Km em Checklist	6 hrs	6 hrs	Sex 11/08/17	Sex 11/08/17
RN045 – Checklist do Veículo	24 hrs	24 hrs	Qua 16/08/17	Seg 21/08/17
RN046 – Fotos do veículo	24 hrs	24 hrs	Seg 21/08/17	Qui 24/08/17
RN047 – Botão de Câmera	4 hrs	4 hrs	Sex 11/08/17	Seg 14/08/17
RN048 – Validação das Fotografias	2 hrs	2 hrs	Seg 14/08/17	Seg 14/08/17
RN052 – Dados de Cliente em Checklist Mobilização	4 hrs	4 hrs	Seg 14/08/17	Seg 14/08/17
RN054 – Dados de Cliente em Checklist Desmobilização	4 hrs	4 hrs	Ter 15/08/17	Ter 15/08/17
RN055 – Local Desmobilizado	2 hrs	2 hrs	Ter 15/08/17	Ter 15/08/17
RN059 – Divergência entre Entrega no Cliente e Devolução do Cliente	8 hrs	8 hrs	Ter 15/08/17	Qua 16/08/17
RN065 – Filtro de Tipos de Checklist em Relatórios	14 hrs	14 hrs	Qui 24/08/17	Seg 28/08/17
RN066 – Filtro de Cliente em Relatórios	4 hrs	4 hrs	Qua 16/08/17	Qui 17/08/17
RN067 – Filtro de Vistoriador em Relatórios	4 hrs	4 hrs	Qui 17/08/17	Qui 17/08/17
RN068 – Filtro de Status em Relatórios	4 hrs	4 hrs	Qui 17/08/17	Sex 18/08/17
RN069 – Status em Relatórios	2 hrs	2 hrs	Sex 18/08/17	Sex 18/08/17
RN070 – Validar Checklist em Relatórios	4 hrs	4 hrs	Sex 18/08/17	Sex 18/08/17
RN071 – Salvar Registro em Relatórios	16 hrs	16 hrs	Seg 21/08/17	Ter 22/08/17
RN072 – Exportar Pesquisa em Relatório	4 hrs	4 hrs	Qua 23/08/17	Qua 23/08/17
RN073 – Ordenação das colunas	2 hrs	2 hrs	Qua 23/08/17	Qua 23/08/17
RN076 – Aceitar/Dispensar Foto	4 hrs	4 hrs	Qua 23/08/17	Qui 24/08/17
<b>○ Qualiade</b>	60 hrs	6 dias	Qui 24/08/17	Qui 31/08/17
△ Homologação	16 hrs	6 dias	Sex 01/09/17	Sex 08/09/17
Implantação no Ambiente de homologação	8 hrs	8 hrs	Sex 01/09/17	Sex 01/09/17
homologação dos Usuários	0 hrs	40 hrs	Sex 01/09/17	Sex 08/09/17
Ajustes	8 hrs	16 hrs	Ter 05/09/17	Qui 07/09/17
▲ Produção	8 hrs	1 dia	Seg 11/09/17	Seg 11/09/17
Implantação no Ambiente de homologação	8 hrs	8 hrs	Seg 11/09/17	Seg 11/09/17
Gestão	30 hrs	25 dias	Ter 08/08/17	Seg 11/09/17

Durante a fase de Levantamento, onde as especificações previstas serão realizadas, poderão ser notadas discrepâncias entre a necessidade real do cliente e a estimativa inicial. **Nesse caso, uma revisão de cronograma deverá ser conduzida.** 



#### Quadro de Recursos

Serão necessários os seguintes recursos para esse projeto:

Qtd	Recurso	Função
	Desenvolvedores	Codificar e implementar as estruturas bem
2		como rotinas e integrações, banco de Dados e
		back end conforme a disciplina.
	Arquiteto	Implantar as melhores práticas bem como
1		auxiliar os desenvolvedores nos processos
		complexos.
		Conduzir o plano de comunicação, resolver
1	Gerente de Projetos	questões de prioridades bem como zelar pelo
		bom andamento das atividades


### Gestão e Acompanhamento

Para a gestão dos seus projetos, a Sennit conta com um Framework resultante de muitos anos de experiência na entrega de Sistemas para os mais variados segmentos.

O representante da CONTRATANTE irá receber um usuário e senha para o PORTAL SENNIT (<u>www.sennit.com.br</u>). Pelo Menu "ACESSO", ele terá as informações do andamento de todos os Contratos vigentes com a Sennit, sejam projetos, sustentações ou alocações.

Os Status Report semanais são publicados nesse local, onde encontram-se também a Posição do Projeto, a Planilha de Riscos e os documentos (passíveis de upload e download).

Exemplo do Painel de Gestão de Projetos do PORTAL SENNIT:





#### Patrimônio Intelectual

Se a **CONTRATANTE** optar por contratar um do(s) profissional(is) da **CONTRATADA** que estiverem envolvidos direta ou indiretamente no desenvolvimento do objeto dessa proposta - durante seu período de vigência - será de opção da **CONTRATADA** cobrar o valor equivalente a 250 horas do trabalho do(s) profissional(is) em questão.



### 4. Aceite

#### Garantia e Qualidade

O objeto dessa proposta, Sistemas e Soluções desenvolvidas pela **CONTRATADA**, estão sob a vigência da Garantia da Sennit.

Assim sendo, qualquer defeito, mal funcionamento e erros encontrados pela **CONTRATANTE** durante o prazo de 90 dias após a data da ENTREGA serão de responsabilidade da **CONTRATADA** e deverão ser corrigidos o mais rapidamente possível.

Entende-se por data da **ENTREGA** a data da assinatura do **TERMO DE ACEITE**, previsto no cronograma.

#### Termo de Aceite

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, representados pelos abaixo designados concordam com as condições apresentadas nesta proposta e providenciarão as necessárias aprovações para a efetiva contratação dos serviços.

São Paulo, 03 de agosto de 2017.

Museus

Sennit

**Monica Rodrigues** Diretora de Negócios

Movida Aluguel de Carros

8